



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

JL. DR. J. LEIMENA, RUMAH TIGA, KEC. TLK. AMBON, KOTA AMBON, MALUKU KODE POS 97233
TELEPON (0911) 322710 (LACAK), FAKSIMILE (0911) 322711
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppp_ambon@kkp.go.id

Nomor : B.939/BPPP.AMB/PL.460/V/2026 20 Mei 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Dokumen
Hal : Penyampaian Laporan Rapat Evaluasi,
Laporan Penyedia Bulan Kedua Dan Laporan Progress

Yth. Sekretaris BPPSDM KP
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16
Gedung Mina Bahari III, Lantai 7
Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Perjanjian antara Pejabat Penandatanganan Kontrak BPPP Ambon dengan Direktur PT. Aman Rejeki Indonesia Nomor : B.560/BPPP.AMB/PL.450/III/2026 tanggal 17 Maret 2026 perihal Pengadaan Fishing and Navigation Simulator dan Engine Room Simulator di BPPP Ambon, bersama ini kami sampaikan Laporan progress bulanan Penyedia pengadaan *Fishing dan Navigation Simulator dan Engine Room Simulator* dan data dukung rapat evaluasi progress bulanan tersebut, sebagaimana terlampir

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Abubakar

Tembusan:

1. Inspektur III, Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions

Nomor : 099/SKel/ARI/V/26
Lampiran : 1 (satu) berkas

Jakarta, 19 Mei 2026

Kepada Yth:

Pejabat Penandatanganan Kontrak

Pengadaan Fishing and Navigation Simulator dan Engine Room Simulator

Jl. Dr. J. Leimena, Rumah Tiga, Kec. Tlk Ambon

Kota Ambon, Maluku – 97233

Perihal : Laporan Progress Pekerjaan Minggu ke 4 – 7

Dengan hormat,

Berdasarkan Kontrak No.: B.560/BPPP.AMB/PL.450/III/2026 Tanggal 17 Maret 2026 untuk Paket Pekerjaan *Fishing Navigation Simulation & Engine Room Simulator*, bersama ini kami sampaikan laporan progress pekerjaan yang dikerjakan mulai dari tanggal 20 April sampai dengan 18 Mei 2026.

Progress pekerjaan pengadaan tersebut di atas per tanggal 19 Mei 2026 sebesar 50 % (lima puluh persen).

Demikian laporan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Aman Rejei Indonesia
Disiapkan oleh,

M. Fajri Ramdani
Pimpinan Projek

mengetahui,

Donny Saksono
Direktur

Springhill Office Tower, Suite 10E

Jl. Benyamin Suaeb Ruas D7 Blok D6, Kemayoran – Jakarta 14410

Telp : 021 2605 1621 ; Fax : 2605 1622

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions

PROGRESS PEKERJAAN
FISHING AND NAVIGATION SIMULATOR & ENGINE ROOM SIMULATOR
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

1. DETAIL KONTRAK

Paket pekerjaan *Fishing and Navigation Simulator & Engine Room Simulator* dilaksanakan dengan data administrasi sebagai berikut:

Nama Pelaksana : PT. Aman Rejeki Indonesia
Nama Penanggung Jawab : Donny Saksono
Alamat Pelaksana : Springhill Office Tower, Jl Benyamin Suaeb Ruas D7 Blok D6,
Kemayoran, Jakarta Utara -14410
Nomor Kontrak : B.560/BPPP.AMB/PL.450/III/2026
Nama Pekerjaan : *Fishing and Navigation Simulator & Engine Room Simulator*
Tanggal Kontrak : 17 Maret 2026
Jangka Waktu : 150 (seratus lima puluh) hari kalender
Batas Akhir Penyelesaian : 13 Agustus 2026

2. URAIAN PEKERJAAN

Paket pekerjaan *Fishing and Navigation Simulator & Engine Room Simulator* pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Ambon meliputi pekerjaan Perencanaan, Pemesanan & Penerimaan Barang, Instalasi & Produksi, Packing & Pengiriman, Setup di Lokasi, Uji Fungsi dan Pelatihan. Rincian pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan adalah pekerjaan pemesanan/pembelian *hardware, software* dan *console & furniture*. Pekerjaan tersebut telah dilakukan pada 25-27 Maret 2026;
2. Perencanaan pada pekerjaan ini meliputi pengumpulan data, perhitungan dan pembuatan layout ruangan yang akan dipasang Simulator: Bridge Fishery dan Engine Room 1+7. Pembuatan Indicative layout tersebut dilakukan pada 30-31 Maret 2026;
3. Instalasi & Produksi merupakan pekerjaan yang meliputi instalasi *computer & software* simulator dan produksi *console & furniture*.
Instalasi meliputi *computer presetting (windows dan driver computer)*, instalasi *software Bridge Fishery Simulator*, instalasi *Engine Room Simulator* dan *testing software*. Pekerjaan yang telah selesai dilakukan adalah *presetting computer* pada 10-17 April 2026.
Sedangkan produksi *console* dan *furniture* sedang dalam tahapan pengerjaan;
4. Packing & Pengiriman, pengiriman barang dari Jakarta ke Lokasi pekerjaan di jalan Dr. J. Leimena, Rumah Tiga, Kec. Tik Ambon – Kota Ambon;
5. Setup di Lokasi adalah pekerjaan pemasangan alat simulator di Lokasi pekerjaan, yang juga meliputi renovasi ruangan sesuai dengan kebutuhan pada *layout* ruangan.
6. Uji fungsi adalah kegiatan uji nyala dan tes terhadap semua peralatan yang sudah terpasang baik *software* maupun *hardware*, untuk memastikan peralatan dapat berfungsi dengan baik;
7. Pelatihan Adalah pelatihan yang diberikan kepada instruktur dan teknisi simulator, selama selama 4 hari untuk masing-masing simulator.

Springhill Office Tower, Suite 10E

Jl. Benyamin Suaeb Ruas D7 Blok D6, Kemayoran – Jakarta 14410

Telp.: 021 2605 1621 ; Fax.: 2605 1622

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions

3. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

- Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan:

		JADWAL DAN JANGKA WAKTU PENYERAHAN PEKERJAAN PENGADAAN FISHING & NAVIGATION SIMULATOR DAN ENGINE ROOM SIMULATOR																											
NO.	KETERANGAN PEKERJAAN	WAKTU (satu kotak 7 hari kalender)																											
		Maret 2026				April 2026				Mei 2026				Juni 2026				Juli 2026											
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
1	Penandatanganan Kontrak																												
2	Pemesanan Barang																												
	- Pemesanan Software																												
	- Pemesanan Hardware																												
3	Penerimaan Pemesanan Barang																												
4	Melakukan Pre-Setting																												
	- Fishery Ship Maneuvering 240° (FWD) + 90° (AFT)																												
	- Desktop Engine Simulator1+7																												
5	Instalasi Software Komputer																												
	- Fishery Ship Maneuvering 240° (FWD) + 90° (AFT)																												
	- Desktop Engine Simulator1+7																												
6	Packing Barang																												
7	Pengiriman Barang																												
8	Setup Di Lokasi																												
9	Uji Fungsi																												
10	Pelatihan dan Serah Terima Barang																												
	- Fishery Ship Maneuvering 240° (FWD) + 90° (AFT)																												
	- Desktop Engine Simulator1+7																												

- Rincian Jadwal Pekerjaan Bulan April – Mei 2026:

No.	Item	April																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
A KONTRAK																																
B PENGADAAN BARANG																																
1	Pemesanan Barang																															
2	Pengambilan Barang																															
3	Pengambilan Barang Priciple																															
C INSTALLASI SOFTWARE																																
1	Melakukan Pre-Setting																															
	- Fishery Ship Maneuvering 240° (FWD) + 90°																															
	- Desktop Engine Simulator1+7																															
2	Melakukan Instalasi Software																															
	- Fishery Ship Maneuvering 240° (FWD) + 90°																															
	- Desktop Engine Simulator1+7																															
3	Testing Instalasi																															
No.	Item	Mei																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A KONTRAK																																
B PENGADAAN BARANG																																
1	Pemesanan Barang																															
2	Pengambilan Barang																															
3	Pengambilan Barang Priciple																															
C INSTALLASI SOFTWARE																																
1	Melakukan Pre-Setting																															
2	Melakukan Instalasi Software																															
	- Fishery Ship Maneuvering 240° (FWD) +																															
	- Desktop Engine Simulator 1+7																															
3	Testing Instalasi																															
	- Fishery Ship Maneuvering 240° (FWD) +																															
	- Desktop Engine Simulator 1+7																															
D PENGIRIMAN BARANG																																
1	Packing Barang																															
2	Loading																															
3	Pengiriman Barang																															

Springhill Office Tower, Suite 10E



Jl. Benyamin Suaeb Ruas D7 Blok D6, Kemayoran – Jakarta 14410

Telp. : 021 2605 1621 ; Fax. : 2605 1622

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



4. INDICATIVE LAYOUT DAN 3D RUANGAN SIMULATOR






PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions

3D INDICATIVE LAYOUT FISHING AND NAVIGATION



Springhill Office Tower, Suite 10E

Jl. Benyamin Suaeb Ruas D7 Blok D6, Kemayoran – Jakarta 14410

Telp. : 021 2605 1621 ; Fax. : 2605 1622

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions

3D INDICATIVE LAYOUT ENGINE ROOM SIMULATOR



5. RINCIAN PEKERJAAN YANG TELAH TERLAKSANA

- **Minggu ke-1**, pekerjaan yang dilakukan adalah pemesanan barang.
- **Minggu ke-2**, pekerjaan yang dilakukan adalah pengumpulan data dan pembuatan *layout* ruang *Fishing & Navigation Simulator* dan *Engine Room Simulator*.
- **Minggu ke-3**, pekerjaan yang dilakukan adalah penerimaan *hardware Fishing & Navigation Simulator* dan *Engine Room Simulator* tahap pertama dan pengerjaan console & furniture.
- **Minggu ke-4**, pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 1. Penerimaan *hardware Fishing & Navigation Simulator* dan *Engine Room Simulator* tahap,
 2. Presetting computer *Fishing & Navigation Simulator* dan *Engine Room Simulator*,
 3. Pengerjaan console dan furniture *Fishing & Navigation Simulator* dan *Engine Room Simulator*,
 4. Pembuatan dan editing video tutorial digital *Fishing & Navigation Simulator* dan *Engine Room Simulator*.
- **Minggu ke-5**, pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 1. Lanjutan remote instalasi software *Engine Simulator* oleh ARI Simulation;
 2. Remote instalasi *Bridge Fishery Simulator*: instructor, visual dan fishery;
 3. Testining software engine simulator dan
 4. Finalisasi pembuatan konsol dan furniture.

Springhill Office Tower, Suite 10E

Jl. Benyamin Suaeb Ruas D7 Blok D6, Kemayoran – Jakarta 14410

Telp. : 021 2605 1621 ; Fax. : 2605 1622

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions

- **Minggu ke-6**, pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 1. Instalasi dan testing software Engine Simulator dan;
 2. Testing dan kalibrasi Fishing & Navigation Simulator;
 3. Kunjungan BP3 Ambon di kantor PT Aman Rejeki Indonesia dan workshop di Ciledug, Tangerang dan
 4. Pembuatan video tutorial digital untuk cara pembuatan & penyimpanan scenario dan video tutorial digital cara membuat dan menaggulangi masalah (Inject Fault).
- **Minggu ke-7**, pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 1. Melanjutkan pekerjaan testing dan kalibrasi Fishing & Navigation Simulator dan Engine Simulator;
 2. Check list hardware Fishing & Navigation Simulator dan Engine Simulator dan
 3. Packing hardware Fishing & Navigation Simulator dan Engine Simulator.

Progress pekerjaan sampai dengan minggu ke-7 telah mencapai tahapan packing dan barang siap untuk dikirimkan ke Lokasi pekerjaan. Jadwal loading barang ke container pada tanggal 21 Mei 2026 dan jadwal keberangkatan kapal ke Ambon adalah tanggal 24 Mei 2026, dengan perkiraan lama pengiriman selama 8 – 10 hari Kalender.

Progress pekerjaan saat ini sesuai dengan jadwal pekerjaan yang telah ditentukan sebelumnya.

Terlampir adalah rincian laporan pekerjaan dari tanggal 20 April 2026 sampai dengan 15 Mei 2026.

6. RINCIAN PEKERJAAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

Pekerjaan yang akan dilakukan pada Minggu ke-7 dan ke-8 adalah sebagai berikut:

1. *Loading pengiriman* ke pihak jasa kirim untuk dikirimkan ke alamat lokasi pekerjaan.
2. Set up dan instalasi jaringan Listrik di Lokasi pekerjaan.

Springhill Office Tower, Suite 10E

Jl. Benyamin Suaeb Ruas D7 Blok D6, Kemayoran – Jakarta 14410

Telp.: 021 2605 1621 ; Fax.: 2605 1622

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440

Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622

Email: solution@amanrejeiki.com ; Website: www.amanrejeiki.com

**PT. AMAN REJEKI INDONESIA**
Integrated Solutions

LAPORAN PROGRESS PEKERJAAN

BULAN 20 APRIL – 04 MEI 2026

Customer	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon	Contract No.	B.560/BPPP.AMB/PL.450/III/2026
Description	Fishing and Navigation Simulator & Engine Room Simulator	Contract Date	17 Maret 2026
Model	Bridge Fishery & Engine 1+7	Complete Date	13 Agustus 2026


Paket Pekerjaan Fishing and Navigation Simulator & Engine Room Simulator

Minggu ke-4, 20 – 25 April 2026

Deskripsi Pekerjaan:

Pembuatan video tutorial digital untuk pengoperasian Bridge Fishery Simulator:

- Rekaman pengambilan gambar tata cara:
Menyalakan dan mematikan UPS
Menyalakan dan mematikan TV
Menyalakan komputer
- Rekaman pengambilan gambar tata cara:
Membuat latihan /scenario, Menggunakan fitur-fitur pada Instructor Station dan mematikan semua komputer dari Instructor Station
- Melakukan editing video tutorial digital

Dokumentasi Pekerjaan:


Deskripsi Pekerjaan :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440

Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622

Email: solution@amanrejeke.com ; Website: www.amanrejeke.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions

Instalasi Software simulator:

- Setup persiapan instalasi software Engine Simulator
- Setup pra instalasi software Bridge Fishery Simulator
- Instalasi software Engine Simulator oleh principal (ARI Simulation)




Paket Pekerjaan Fishing and Navigation Simulator & Engine Room Simulator

Minggu ke-5, 27 April - 02 Mei 2026

Deskripsi Pekerjaan:

- Lanjutan remote instalasi software Engine Simulator oleh principal (ARI Simulation)

Dokumentasi Pekerjaan:




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E
Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440
Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622
Email: solution@amanrejekei.com ; Website: www.amanrejekei.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA
Integrated Solutions

	 
Deskripsi Pekerjaan: Remote instalasi Build Bridge Simulator oleh Principal (ARI Simulation): - Instalasi instructor - Instalasi visual dan; - Instalasi fishery.	
Deskripsi Pekerjaan: Testing software Engine Simulator	
Deskripsi Pekerjaan:	

PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E
Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440
Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622
Email: solution@amanrejeke.com ; Website: www.amanrejeke.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA
Integrated Solutions

Finalisasi pembuatan konsol dan furniture untuk ruang simulator.



Paket Pekerjaan Fishing and Navigation Simulator & Engine Room Simulator

Minggu ke-6, 04 – 08 Mei 2026

Deskripsi Pekerjaan:


- Testing lanjutan software Engine Simulator
- Setting Hardware Engine Simulator (Kalibrasi)

Dokumentasi Pekerjaan:



Deskripsi Pekerjaan:

- Instalasi lanjutan software Bridge Simulator
- Instalasi Komponen Bridge Simulator; Conning, Radar, Nav aids, GMDSS



Deskripsi Pekerjaan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440


Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622

Email: solution@amanrejekikom ; Website: www.amanrejekikom



PT. AMAN REJEKI INDONESIA
Integrated Solutions



Melakukan editing visual pembuatan video tutorial digital Engine Simulator



Deskripsi Pekerjaan:

Kunjungan BP3 Ambon ke PT Aman Rejekikom Indonesia Kemayoran, Jakarta untuk pemeriksaan hasil pekerjaan:

- Hasil pekerjaan instalasi software fishing and navigation simulator
- Hasil pekerjaan instalasi Engine Simulator



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440

Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622

Email: solution@amanrejeke.com ; Website: www.amanrejeke.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA
Integrated Solutions


Kunjungan BP3 Ambon di worksop Cilledug:



Deskripsi Pekerjaan:

Pembuatan Video Engine Simulator:

- Video cara membuat dan menyimpan scenario
- Video cara membuat dan menanggulangi masalah (Inject Fault)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440

Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622


Email: solution@amanrejeiki.com ; Website: www.amanrejeiki.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA
Integrated Solutions

Deskripsi Pekerjaan:

- Testing dan kalibrasi Fishing & Navigation Simulator
- Testing dan kalibrasi Engine Simulator




Paket Pekerjaan Fishing and Navigation Simulator & Engine Room Simulator

Minggu ke-7, 11 – 15 Mei 2026

Deskripsi Pekerjaan:

Lanjutan testing dan kalibrasi Fishing & Navigation Simulator dan Engine Simulator

Dokumentasi Pekerjaan:



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E
Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440
Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622
Email: solution@amanrejekei.com ; Website: www.amanrejekei.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA
Integrated Solutions

Deskripsi Pekerjaan:

Check list hardware Fishing & Navigantion dan
Engine Simulator



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440

Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622

Email: solution@amanrejeeki.com ; Website: www.amanrejeeki.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA
Integrated Solutions

Deskripsi Pekerjaan:

Packing hardware Fishing & Navigation Simulator
dan Engine Simulator



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E
Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440
Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622
Email: solution@amanrejek.com ; Website: www.amanrejek.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA
Integrated Solutions

Disiapkan oleh:

M. Fajri Ramdani
(Pimpinan Projek)

Diketahui oleh :

Donny Saksono
(Direktur)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

JL. DR. J. LEIMENA, RUMAH TIGA, KEC. TLK. AMBON, KOTA AMBON, MALUKU KODE POS 97233
TELEPON (0911) 322710 (LACAK), FAKSIMILE (0911) 322711)
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppp_ambon@kkp.go.id

Nomor : B.923/BPPP.AMB/TU.330/V/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

18 Mei 2026

Yth. Kepala Pusat Pelatihan KP
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16
Gedung Mina Bahari III, Lantai 5
Jakarta Pusat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Evaluasi Laporan Bulan Kedua Penyedia Pengadaan *Fishing and Navigation Simulator dan Engine Room Simulator* oleh Kantor Pengacara Negara, Kejaksaan Tinggi Maluku di BPPP Ambon dan berdasarkan Surat Perjanjian antara Pejabat Penandatanganan Kontrak BPPP Ambon dengan Direktur PT. Aman Rejeki Indonesia Nomor : B.560/BPPP.AMB/PL.450/III/2026 tanggal 17 Maret 2026 perihal Pengadaan *Fishing and Navigation Simulator dan Engine Room Simulator* di BPPP Ambon, bersama ini kami mengundang Tim PBJ atau tim teknis Pusat Pelatihan KP pada :

Hari,tanggal : Selasa, 19 Mei 2026
Waktu : 08.00 WIB/ 10.00 WIT - selesai
Tempat : Secara daring, melalui tautan zoom meeting :
<https://us02web.zoom.us/j/89071336262?pwd=cCBU1McLrK5vhC2wrd35AHqj4vdhbg.1>
Agenda : Evaluasi Laporan Bulan Kedua Penyedia Pengadaan *Fishing and Navigation Simulator dan Engine Room Simulator*

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abubakar



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

JL. DR. J. LEIMENA, RUMAH TIGA, KEC. TLK. AMBON, KOTA AMBON, MALUKU KODE POS 97233

TELEPON (0911) 322710 (LACAK), FAKSIMILE (0911) 322711)

LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppp_ambon@kkp.go.id

Nomor : B.924/BPPP.AMB/TU.330/V/2026

18 Mei 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Undangan

Yth. Sekretaris BPPSDM KP

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16

Gedung Mina Bahari III, Lantai 7

Jakarta Pusat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Evaluasi Laporan Bulan Kedua Penyedia Pengadaan *Fishing and Navigation Simulator dan Engine Room Simulator* oleh Kantor Pengacara Negara, Kejaksaan Tinggi Maluku di BPPP Ambon dan berdasarkan Surat Perjanjian antara Pejabat Penandatanganan Kontrak BPPP Ambon dengan Direktur PT. Aman Rejeki Indonesia Nomor : B.560/BPPP.AMB/PL.450/III/2026 tanggal 17 Maret 2026 perihal Pengadaan *Fishing and Navigation Simulator dan Engine Room Simulator* di BPPP Ambon, bersama ini kami mengundang Tim PBJ atau tim teknis Sekretariat BPPSDM KP pada :

Hari,tanggal : Selasa, 19 Mei 2026

Waktu : 08.00 WIB/ 10.00 WIT - selesai

Tempat : Secara daring, melalui tautan zoom meeting :
<https://us02web.zoom.us/j/89071336262?pwd=cCBU1McLrK5vhC2wrd35AHqj4vdhbg.1>

Agenda : Evaluasi Laporan Bulan Kedua Penyedia Pengadaan *Fishing and Navigation Simulator dan Engine Room Simulator*

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Abubakar



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON**

JL. DR. J. LEIMENA, RUMAH TIGA, KEC. TLK. AMBON, KOTA AMBON, MALUKU KODE POS 97233
TELEPON (0911) 322710 (LACAK), FAKSIMILE (0911) 322711)
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL bppp_ambon@kkp.go.id

Nomor : B.925/BPPP.AMB/TU.330/V/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Undangan

18 Mei 2026

Yth. Daftar Terlampir

Berdasarkan Surat Perjanjian antara Pejabat Penandatanganan Kontrak BPPP Ambon dengan Direktur PT. Aman Rejeki Indonesia Nomor : B.560/BPPP.AMB/PL.450/III/2026 tanggal 17 Maret 2026 perihal Pengadaan *Fishing and Navigation Simulator dan Engine Room Simulator* di BPPP Ambon, bersama ini kami mengundang Direktur PT. Aman Rejeki Indonesia dengan tim teknis untuk hadir pada :

Hari,tanggal : Selasa, 19 Mei 2026
Waktu : 08.00 WIB/ 10.00 WIT - selesai
Tempat : Secara daring, melalui tautan zoom meeting :
<https://us02web.zoom.us/j/89071336262?pwd=cCBU1McLrK5vhC2wrd35AHqj4vdhbg.1>
Agenda : Evaluasi Laporan Bulan Kedua Penyedia Pengadaan *Fishing and Navigation Simulator dan Engine Room Simulator*

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abubakar

Tembusan:

1. Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan.
2. Sekretaris BPPSDM Kelautan dan Perikanan.

Lampiran Surat

Nomor : B.925/BPPP.AMB/TU.330/V/2026

Tanggal : 18 Mei 2026

DAFTAR PENERIMA UNDANGAN

1. Inspektorat Jenderal c.q Inspektur III
2. Direktur PT. Aman Rejeki Indonesia
3. Tim Teknis BPPP Ambon

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Abubakar

NOTULENSI EVALUASI LAPORAN BULAN KEDUA PENYEDIA PENGADAAN FISHING AND NAVIGATION SIMULATOR DAN ENGINE ROOM SIMULATOR

19 Mei 2026

**Peserta Rapat : Inspektorat Jendral, Puslat KP,
PT ARI, Tim Teknis BPPP Ambon**

**Pukul : 10.00-12.00 WIT
Lokasi: Zoom Meeting**

I. Pembahasan

1. Progres PT ARI

PT ARI menyampaikan progres pekerjaan periode 5–19 Mei 2026, meliputi:

- Penyusunan video tutorial *Digital Engine Simulator*.
- Pengecekan perangkat dan kelengkapan barang.
- Proses pengemasan telah selesai.
- Pengiriman barang mulai dilakukan melalui kargo.

Disampaikan pula bahwa barang telah dipisahkan sesuai alur pengiriman masing-masing.

Kebutuhan yang di Perlukan

- Update Instalasi Sistem Kelistrikan
- PIC Teknis Saat Penerimaan dan Setup Barang di Lokasi
- Rekomendasi Akomodasi Untuk Tim Setup Barang

2. Evaluasi dan Kesiapan Teknis

Bapak Fakhrizal menyampaikan bahwa instalasi simulator telah disepakati dalam satu paket pekerjaan termasuk seluruh penunjang kesiapan di lapangan.

Ibu Hera (Puslat KP) mengapresiasi progres *packing* yang lebih cepat dari rencana dan meminta agar:

- PT ARI menyampaikan laporan progres tertulis secara berkala;
- seluruh barang dipastikan siap digunakan; dan
- rencana pelatihan turut disampaikan.

3. Infrastruktur dan Kelistrikan

Kepala Balai menyampaikan perlunya pembaruan *timeline* pekerjaan sesuai kondisi lapangan serta koordinasi lanjutan terkait kesiapan jaringan listrik.

PT ARI menjelaskan bahwa kebutuhan daya simulator cukup besar sehingga diperlukan perhatian terhadap aspek keselamatan instalasi listrik.

Beberapa alternatif jalur listrik dibahas untuk efisiensi biaya dan kesiapan instalasi.

4. Pengiriman dan Mobilisasi

PT ARI menyampaikan jadwal pengiriman:

- *Loading* barang: 21 Mei 2026;
- kapal berangkat: 24 Mei 2026;
- estimasi perjalanan: 10–12 hari;
- estimasi tiba di Ambon: minggu kedua Juni 2026.

Akomodasi tim instalasi direncanakan menggunakan fasilitas wisma/asrama BPPP Ambon.

5. Masukan Inspektorat

Inspektorat menekankan agar:

- seluruh kebutuhan teknis dan nonteknis diantisipasi sejak awal;
- mekanisme kerja disepakati secara tertulis;
- identifikasi kendala lapangan dilakukan lebih rinci agar tidak menghambat progres pekerjaan.

II. Kesimpulan


1. Progres pengadaan dan pengiriman simulator berjalan sesuai tahapan.
2. PT ARI diminta menyampaikan laporan progres tertulis secara berkala.
3. Koordinasi teknis terkait instalasi dan kelistrikan akan ditindaklanjuti oleh kedua tim teknis.
4. Setelah barang tiba di Ambon akan dilakukan pengecekan bersama dan rapat lanjutan guna memastikan kesiapan instalasi.

Notulis,



Aulia Rahman Rajikin Kibas

DOKUMENTASI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Timestamp	Nama	Jenis Kelamin	Instansi/Unit/Perusahaan	Jabatan
19/05/2026 10:37:14	Rahmawati Umasugi	P	BPPP Ambon	PPK
19/05/2026 10:38:05	Hera Rusida	P	Pusat Pelatihan KP	APK APBN Ahli Madya
19/05/2026 10:38:22	Ekadasa Priantara, S.T., M.Si	L	BPPP Ambon	Instruktur Ahli Muda / Katimja Pelatihan
19/05/2026 10:50:58	Muhammad Fakhryzal Prayogo	L	Sekretariat BPPSDMKP	PK APBN Terampil
19/05/2026 10:52:12	Putut Erie Sudjito	L	Sekretariat BPPSDMKP	APK APBN Madya
19/05/2026 11:14:56	Setyawati	P	Inspektorat III	Auditor
19/05/2026 11:15:01	Meike E. Sahetapy	P	BPPP Ambon	Instruktur
19/05/2026 11:15:42	Moh. Arief Hidayat	L	Puslat KP	Kasubbag TU
19/05/2026 11:27:41	Octa Agung Nugroho	L	KKP	Auditor
19/05/2026 11:46:35	ELSHAULA SOFIE	P	PT ARI (penyedia)	admin
19/05/2026 11:48:45	Donny Saksono	L	PT. ARI	Direktur
19/05/2026 11:49:42	Nia Olivia	P	PT. Aman Rejeki Indonesia	Sales Representative
19/05/2026 11:52:17	Abubakar	L	BPPP Ambon	Kepala Balai
19/05/2026 11:52:25	Helmy Polnaya	L	BP3 Ambon	Instruktur
19/05/2026 11:52:34	Fajri	L	PT. ARI	Teknisi
19/05/2026 11:52:35	Ronald Tarigan	L	PT. ARI	Sales
19/05/2026 11:52:52	Putut Erie Sudjito	L	Sekretariat BPPSDMKP	APK APBN Madya
19/05/2026 11:53:00	Nur Fuadah	P	PT Aman Rejeki Indonesia	Admin
19/05/2026 12:00:48	Calvin salindeho	L	PT.ARI	Tim Admin