



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions

Nomor : 113/SKel/ARI/VII/26
Lampiran : 1 (satu) berkas

Jakarta, 01 Juli 2026

Kepada Yth:

Pejabat Penandatanganan Kontrak
Pengadaan Fishing and Navigation Simulator dan Engine Room Simulator
Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
Jl. Dr. J. Leimena, Rumah Tiga, Kec. Tlk Ambon
Kota Ambon, Maluku – 97233

Perihal : Laporan Pekerjaan Minggu ke 1 – 15

Dengan hormat,

Berdasarkan Kontrak No.: B.560/BPPP.AMB/PL.450/III/2026 Tanggal 17 Maret 2026 untuk Paket Pekerjaan *Fishing Navigation Simulation & Engine Room Simulator*, bersama ini kami sampaikan laporan progress pekerjaan yang dikerjakan mulai dari tanggal 25 Maret sampai dengan 01 Juli 2026.

Progress pekerjaan pengadaan tersebut di atas per tanggal 01 Juli 2026 telah mencapai sebesar 100 % (seratus persen).

Demikian laporan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Aman Rejeki Indonesia
Disiapkan oleh,

M. Fajri Ramdani
Pimpinan Proyek

mengetahui,

PT. AMAN REJEKI INDONESIA
Integrated Solutions

Donny Saksono
Direktur



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions

PROGRESS PEKERJAAN FISHING AND NAVIGATION SIMULATOR & ENGINE ROOM SIMULATOR BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

1. DETAIL KONTRAK

Paket pekerjaan *Fishing and Navigation Simulator & Engine Room Simulator* dilaksanakan dengan data administrasi sebagai berikut:

Nama Pelaksana	: PT. Aman Rejeki Indonesia
Nama Penanggung Jawab	: Donny Saksono
Alamat Pelaksana	: Springhill Office Tower, Jl Benyamin Suaeb Ruas D7 Blok D6, Kemayoran, Jakarta Utara -14410
Nomor Kontrak	: B.560/BPPP.AMB/PL.450/III/2026
Nama Pekerjaan	: <i>Fishing and Navigation Simulator & Engine Room Simulator</i>
Tanggal Kontrak	: 17 Maret 2026
Jangka Waktu	: 150 (seratus lima puluh) hari kalender
Batas Akhir Penyelesaian	: 13 Agustus 2026

2. URAIAN PEKERJAAN

Paket pekerjaan *Fishing and Navigation Simulator & Engine Room Simulator* pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Ambon meliputi pekerjaan Perencanaan, Pemesanan & Penerimaan Barang, Instalasi & Produksi, Packing & Pengiriman, Setup di Lokasi, Uji Fungsi dan Pelatihan. Rincian pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan adalah pekerjaan pemesanan/pembelian *hardware, software* dan *console & furniture*. Pekerjaan tersebut telah dilakukan pada 25-27 Maret 2026;
2. Perencanaan pada pekerjaan ini meliputi pengumpulan data, perhitungan dan pembuatan layout ruangan yang akan dipasang Simulator: Bridge Fishery dan Engine Room 1+7. Pembuatan Indicative layout tersebut dilakukan pada 30-31 Maret 2026;
3. Instalasi & Produksi merupakan pekerjaan yang meliputi instalasi *computer & software* simulator dan produksi *console & furniture*.
Instalasi meliputi *computer presetting (windows dan driver computer)*, instalasi *software Bridge Fishery Simulator*, instalasi *Engine Room Simulator* dan *testing software*. Pekerjaan yang telah selesai dilakukan adalah *presetting computer* pada 10-17 April 2026.
Sedangkan pekerjaan instalasi *software* dimulai tanggal 21-30 April 2026 dan dilanjutkan *testing software simulator* selesai pada tanggal 12 Mei 2026.
Pekerjaan produksi *console dan furniture* sudah selesai pada tanggal 06 Mei 2026.
4. Packing & Pengiriman, pengiriman barang dari Jakarta ke Lokasi pekerjaan di jalan Dr. J. Leimena, Rumah Tiga, Kec. Tlk Ambon – Kota Ambon.
Packing telah dilakukan dan sudah selesai pada tanggal 18 Mei 2026.
Loading pengiriman sudah dilakukan pada tanggal 21 Mei 2026;
5. Setup di Lokasi adalah pekerjaan pemasangan alat simulator di Lokasi pekerjaan, yang juga meliputi renovasi ruangan sesuai dengan kebutuhan pada *layout* ruangan.
Tim Teknis PT Aman Rejeki Indonesia telah tiba di BP3 Ambon pada tanggal 10 Juni 2026, untuk melakukan persiapan pemasangan sebagai berikut:



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions

- Pengecekan akses masuk armada pengantar barang;
- Pengecekan ruangan simulator
- Pengecekan panel dan jalur listrik.

Pengiriman barang tiba di BP3 Ambon pada tanggal 13 Juni 2026, dengan detail pekerjaan lainnya:

- Loading barang di Lokasi pekerjaan;
- Pemeriksaan barang oleh kejaksaan Maluku dan
- Set up dan instalasi jaringan & listrik di ruangan Bridge Fishery Simulator dan Engine Room Simulator.

- Uji fungsi adalah kegiatan uji nyala dan tes terhadap semua peralatan yang sudah terpasang baik software maupun hardware, untuk memastikan peralatan dapat berfungsi dengan baik;
 - *Testing dan checking Engine Room Simulator* telah dilakukan pada tanggal 16 Juni 2026, *Commissioning* telah dilakukan pada tanggal 19 Juni 2026.
 - *Testing dan checking Bridge Fishery Simulator* telah dilakukan pada tanggal 22 Juni 2026, *Commissioning* telah dilakukan pada tanggal 23 Juni 2026,
 - Uji Skenario Simulator *Bridge Fishery Simulator* dan *Engine Room Simulator* telah dilakukan pada tanggal 29 – 30 Juni 2026.

- Pelatihan adalah pelatihan yang diberikan kepada instruktur dan teknisi simulator, selama 4 hari untuk masing-masing simulator.

Pelatihan telah dilakukan untuk:

- Pelatihan *Engine Room Simulator* telah dilakukan pada tanggal 22 – 26 Juni 2026 dan
- Pelatihan *Bridge Fishery Simulator* telah dilakukan pada tanggal 24 – 27 Juni 2026.

3. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

- Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan:

JADWAL DAN JANGKA WAKTU PENYERAHAN PEKERJAAN
PENGADAAN FISHING & NAVIGATION SIMULATOR DAN ENGINE ROOM SIMULATOR

NO.	KETERANGAN PEKERJAAN	WAKTU (satu kotak 7 hari kalender)																			
		Maret 2026			April 2026				Mei 2026				Juni 2026				Juli 2026				
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penandatanganan Kontrak																				
2	Pemesanan Barang																				
	- Pemesanan Software																				
	- Pemesanan Hardware																				
3	Penerimaan Pemesanan Barang																				
4	Melakukan Pre-Setting																				
	- Fishery Ship Maneuvering 240º (FWD) + 90º (AFT)																				
	- Desktop Engine Simulator1+7																				
5	Instalasi Software Komputer																				
	- Fishery Ship Maneuvering 240º (FWD) + 90º (AFT)																				
	- Desktop Engine Simulator1+7																				
6	Packing Barang																				
7	Pengiriman Barang																				
8	Setup Di Lokasi																				
9	Uji Fungsi																				
10	Pelatihan dan Serah Terima Barang																				
	- Fishery Ship Maneuvering 240º (FWD) + 90º (AFT)																				
	- Desktop Engine Simulator1+7																				

Springhill Office Tower, Suite 10E

Jl. Benyamin Suaeb Ruas D7 Blok D6, Kemayoran – Jakarta 14410

Telp.: 021 2605 1621 ; Fax.: 2605 1622



PT. AMAN REJEKI INDONESIA



Integrated Solutions

- Rincian Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Maret – Juli 2026:
Jadwal pelaksanaan pekerjaan telah dikerjakan lebih cepat dari rencana jadwal pekerjaan di atas, dengan rincian jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:

Maret		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
No.	Item																														
A KONTRAK																															
	Pengundatongan Kontrak																														
B PENGADAAN BARANG																															
1	Pemesanan Barang																														
2	Pengambilan Barang																														
3	Pengambilan Barang Prinsip																														
C INSTALLASI SOFTWARE																															
1	Melakukan Pre-Setting																														
	- Desktop Engine Simulator 1 + 7																														
	- Fishery Ship Maneuvering 240° (FWD) + 90° (AFT)																														
2	Melakukan Instalasi Software																														
	- Desktop Engine Simulator 1 + 7																														
	- Fishery Ship Maneuvering 240° (FWD) + 90° (AFT)																														
3	Testing Instalasi																														
D PENGIRIMAN BARANG																															
1	Packing Barang																														
2	Loading																														
3	Pengiriman Barang																														
E INSTALASI & INTEGRASI																															
1	Setup Ruangan																														
2	Instalasi Jaringan dan Listrik																														
3	Testing Simulator																														
	- Desktop Engine Simulator 1 + 7																														
	- Fishery Ship Maneuvering 240° (FWD) + 90° (AFT)																														
F COMMISSIONING & TRAINING																															
1	Commissioning																														
	- Desktop Engine Simulator 1 + 7																														
	- Fishery Ship Maneuvering 240° (FWD) + 90° (AFT)																														
2	Training																														
	- Desktop Engine Simulator 1 + 7																														
	- Fishery Ship Maneuvering 240° (FWD) + 90° (AFT)																														
3	Uji Skenario Simulator																														
	- Desktop Engine Simulator 1 + 7																														
	- Fishery Ship Maneuvering 240° (FWD) + 90° (AFT)																														
G BAST																															



4. INDICATIVE LAYOUT DAN 3D RUANGAN SIMULATOR





PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions

3D INDICATIVE LAYOUT FISHING AND NAVIGATION





PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions



3D INDICATIVE LAYOUT ENGINE ROOM SIMULATOR





5. RINCIAN PEKERJAAN YANG TELAH TERLAKSANA

- **Minggu ke-1**, pekerjaan yang dilakukan adalah membuat rincian jadwal pekerjaan setiap minggu dan pemesanan barang.
- **Minggu ke-2**, pekerjaan yang dilakukan adalah pengumpulan data dan pembuatan *layout* ruang *Fishing & Navigation Simulator* dan *Engine Room Simulator*.
- **Minggu ke-3**, pekerjaan yang dilakukan adalah penerimaan *hardware Fishing & Navigation Simulator* dan *Engine Room Simulator* tahap pertama dan pengerjaan console & furniture.
- **Minggu ke-4**, pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 1. Penerimaan *hardware Fishing & Navigation Simulator* dan *Engine Room Simulator* tahap kedua,
 2. Penerimaan *Hardware ARI Simulation Bridge Fishery Simulator*,
 3. *Presetting computer Fishing & Navigation Simulator* dan *Engine Room Simulator*,
 4. Lanjutan pengerjaan console dan furniture *Fishing & Navigation Simulator* dan *Engine Room Simulator*.
- **Minggu ke-5**, pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 1. Pembuatan dan editing video tutorial digital *Fishing & Navigation Simulator*,
 2. Remote instalasi software *Engine Simulator* oleh *ARI Simulation*,
 3. Pra instalasi *Bridge Fishery Simulator*,
 4. Lanjutan finalisasi pembuatan konsol dan furniture.
- **Minggu ke-6**, pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 1. Instalasi dan testing software *Engine Simulator*;
 2. Remote instalasi *Fishing & Navigation Simulator* oleh *ARI Simulation*,
 3. Finalisasi pembuatan konsol dan furniture,
 4. Pembuatan video tutorial digital untuk cara pembuatan & penyimpanan *scenario* dan *video tutorial digital* cara membuat dan menanggulangi masalah (*Inject Fault*).
- **Minggu ke-7**, pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 1. Melanjutkan pekerjaan testing *Engine Simulator*,
 2. Testing dan kalibrasi *Fishing & Navigation Simulator*,
 3. Kunjungan BP3 Ambon di kantor PT Aman Rejeki Indonesia dan workshop di Ciledug-Tangerang,
 4. Pembuatan dan editing video *Engine Simulator*.
- **Minggu ke-8**, pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 1. Lanjutan kalibrasi *Fishing & Navigation Simulator* dan *Engine Simulator*,
 2. Check list hardware *Fishing & Navigation Simulator* dan *Engine Simulator* oleh PUSLAT dan
 3. Packing hardware *Fishing & Navigation Simulator* dan *Engine Simulator*.
- **Minggu ke-9**, pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 1. Lanjutan packing hardware *Fishing & Navigation Simulator* dan *Engine Simulator* dan
 2. Loading pengiriman di terminal container Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.
- **Minggu ke-10**, sampai Minggu ke-11, adalah proses pengiriman via laut.



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions

- **Minggu ke-12**, pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 1. Mobilisasi tim Teknis PT Aman Rejeki Indonesia untuk melakukan persiapan pekerjaan pemasangan *Fishing & Navigation Simulator* dan *Engine Room Simulator*,
 2. Loading pengiriman di BP3 Ambon, dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bersama dengan Kejaksaan Maluku dan
 3. Setup ruangan simulator dan instalasi jaringan & listrik ruangan *Fishing & Navigation Simulator* dan *Engine Room Simulator*.
- **Minggu ke-13**, pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 1. *Finishing* ruangan *Engine Room Simulator*,
 2. *Testing* dan *commissioning* *Engine Room Simulator*,
 3. *Finishing* setup dan instalasi jaringan & listrik ruangan *Fishing & Navigation Simulator*,
 4. *Testing* dan *checking* *Fishing & Navigation Simulator*.
- **Minggu ke-14**, pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 1. Pelatihan *Engine Room Simulator* selama 5 (lima) hari pada tanggal 22 – 26 Juni 2026 dengan peserta sebanyak 6 (enam) orang,
 2. *Testing* dan *commissioning* *Fishing & Navigation Simulator* dan
 3. Pelatihan *Fishing & Navigation Simulator* selama 4 hari pada tanggal 24 – 27 Juni 2026 dengan peserta sebanyak 6 (enam) orang.
- **Minggu ke-15**, pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 1. Uji Coba Skenario simulator terhadap *Fishing & Navigation Simulator* dan
 2. Uji Coba Skenario simulator terhadap *Engine Room Simulator* yang keduanya telah selesai dilakukan pada tanggal 29 – 30 Juni 2026.
 3. BAST *Fishing & Navigation Simulator* dan *Engine Room Simulator* telah diserahkan pada BP3 Ambon pada 1 Juli 2026.

Semua kegiatan pekerjaan **Pengadaan Fishing and Navigation Simulator dan Engine Room Simulator** telah selesai dikerjakan pada tanggal 30 Juni 2026 dan telah dilakukan serah terima pekerjaan pada tanggal 1 Juli 2026. Sebagai data dukung, bersama dengan ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Laporan mingguan pekerjaan,
2. Daftar *Product Id* komputer alat *Fishing and Navigation Simulator* dan *Engine Room Simulator*,
3. BA Pelatihan alat-alat *Fishing and Navigation Simulator* dan *Engine Room Simulator*.

Demikian laporan ini kami sampaikan agar bisa dipergunakan dengan semestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Aman Rejeki Indonesia

Disiapkan oleh,

M. Fajri Ramdani
Pimpinan Proyek

mengetahui,

Donny Saksono
Direktur



PT AMAN REJEKI INDONESIA
Integrated Solutions

Springhill Office Tower, Suite 10E

Jl. Benyamin Suaeb Ruas D7 Blok D6, Kemayoran – Jakarta 14410

Telp.: 021 2605 1621 ; Fax.: 2605 1622

PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E
 Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440
 Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622
 Email: solution@amanrejecki.com ; Website: www.amanrejecki.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA
 Integrated Solutions

LAPORAN PROGRESS MINGGUAN PAKET PEKERJAAN FISHING AND NAVIGATION SIMULATOR & ENGINE ROOM SIMULATOR

Customer	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Ambon	Contract No.	B.560/BPPP.AMB/PL.450/III/2026
Description	Fishing and Navigation Simulator & Engine Room Simulator	Contract Date	17 Maret 2026
Model	Bridge Fishery & Engine 1+7	Complete Date	13 Agustus 2026

Paket Pekerjaan Fishing and Navigation Simulator & Engine Room Simulator	Dokumentasi Pekerjaan:
Minggu ke-1, 25 – 27 Maret 2026	
Deskripsi Pekerjaan: 1. Breakdown jadwal pelaksanaan pekerjaan secara detail setiap minggunya 2. Pemesanan console dan furniture <i>Bridge Fishery</i> dan <i>Engine Room Simulator</i> 3. Pemesanan komputer dan aksesoris <i>Bridge Fishery</i> dan <i>Engine Room Simulator</i>. Pemesanan Software ARI <i>Bridge Fishery</i> dan <i>Engine Room Simulator</i>	

Paket Pekerjaan Fishing and Navigation Simulator & Engine Room Simulator	Dokumentasi Pekerjaan:
Minggu ke-2, 30 Maret – 3 April 2026	
Deskripsi Pekerjaan: 1. Pengumpulan data sekolah untuk ruangan pemasangan simulator; 2. Pembuatan indikasi Layout <i>Bridge Fishery Simulator</i> : - Layout ruangan <i>Fishing and Navigation Simulator</i> $240^{\circ} + 90^{\circ}$. Luas ruangan asli lebih kurang $13,5 \times 7,8$ m tanpa sekat. - Ruangan akan terbagi menjadi 3 ruangan yang disekat : ✓ Ruangan Debriefing: Luas $(\pm) 2,5 \times 7,8$ m. Peralatan yang akan terpasang; komputer beserta aksesorisnya, proyektor dan layar 70", serta 1 kamera CCTV.	 

PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440

Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622

Email: solution@amanrejek.com ; Website: www.amanrejek.com




PT. AMAN REJEKI INDONESIA
Integrated Solutions

- ✓ **Ruangan Instruktur:** Luas ($\pm$)2,5 x 5,3 m. Peralatan yang akan terpasang; furniture set instruktur, komputer beserta aksesorisnya, 8 monitor display + 1 monitor CCTV, dan 1 buah printer.
- ✓ **Ruangan Simulator:** Luas ($\pm$)6,5 x 7,8 m. Peralatan yang akan terpasang; set konsol Bridge Simulator, konsol Steering, set konsol Fishery equipment, Meja Peta, serta 3 kamera CCTV.

3. Pembuatan Indikasi Layout Engine 1+7 :

- Ruang yang akan digunakan sebagai **Desktop Engine Room Simulator 1+7** adalah ruangan yang **ditunjuk panah merah**. Luas ruangan ($\pm$)8,6 x 3,8 m.
- Peralatan yang akan terpasang di ruangan ini antara lain;
- ✓ **Instructor Station:** 1 set furniture, 1 Komputer, 2 display monitor + aksesorisnya, 1 printer, 1 proyektor dan layar 70"
- ✓ **7 Trainee Station**, masing-masing terdiri dari: 1 set furniture, 1 komputer, 2 display monitor + aksesorisnya.
- ✓ Ruangan juga akan dilengkapi oleh 1 unit AC 2 PK.



Paket Pekerjaan Fishing and Navigation Simulator & Engine Room Simulator

Minggu ke-3, 06 – 10 Maret 2026

1. Progress pengerjaan hardware *Bridge Fishery Simulator* : Standing TV Bridge, Pintu Ruang *Bridge Fishery Simulator*, Meja Instruktur

Dokumentasi Pekerjaan:



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440

Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622

Email: solution@amanrejekei.com ; Website: www.amanrejekei.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions

2. Penerimaan hardware *Bridge Fishery Simulator* dan *Engine Room Simulator* tahap pertama.



Paket Pekerjaan Fishing and Navigation Simulator & Engine Room Simulator

Minggu ke-4, 13 – 17 Maret 2026

1. Penerimaan hardware *Bridge Fishery Simulator* dan *Engine Room Simulator* tahap kedua;
2. Melakukan presetting computer:
 - Instalasi windows
 - Instalasi driver computer *Bridge Fishery Simulator*
3. Melakukan presetting computer:
 - Instalasi windows
 - Instalasi driver computer *Engine Room Simulator*

Penerimaan Hardware ARI Simulation *Bridge Fishery Simulator*

Dokumentasi Pekerjaan:



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440

Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622

Email: solution@amanrejeke.com ; Website: www.amanrejeke.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions

4. Progress lanjutan pembuatan console dan furniture Bridge dan Engine Room Simulator



Paket Pekerjaan Fishing and Navigation Simulator & Engine Room Simulator

Minggu ke-5, 20 – 25 April 2026

Deskripsi Pekerjaan:

Pembuatan video tutorial digital untuk pengoperasian Bridge Fishery Simulator:

- Rekaman pengambilan gambar tata cara:
Menyalakan dan mematikan UPS
Menyalakan dan mematikan TV
Menyalakan komputer
- Rekaman pengambilan gambar tata cara:
Membuat latihan /scenario, Menggunakan fitur-fitur pada Instructor Station dan mematikan semua komputer dari Instructor Station
- Melakukan editing video tutorial digital

Dokumentasi Pekerjaan:



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440

Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622

Email: solution@amanrejei.com ; Website: www.amanrejei.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions



Deskripsi Pekerjaan :

Instalasi Software simulator:

- Setup persiapan instalasi software Engine Simulator
- Setup pra instalasi software Bridge Fishery Simulator
- Instalasi software Engine Simulator oleh principal (ARI Simulation)



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440

Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622

Email: solution@amanrejekei.com ; Website: www.amanrejekei.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions


Paket Pekerjaan Fishing and Navigation Simulator & Engine Room Simulator

Minggu ke-6, 27 April - 02 Mei 2026

Deskripsi Pekerjaan:

- Lanjutan remote instalasi software Engine Simulator oleh principal (ARI Simulation)

Dokumentasi Pekerjaan:



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440

Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622

Email: solution@amanrejecki.com ; Website: www.amanrejecki.com




PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions

Deskripsi Pekerjaan:

Remote instalasi Build Bridge Simulator oleh Principal (ARI Simulation):

- Instalasi instructor
- Instalasi visual dan;
- Instalasi fishery.



Deskripsi Pekerjaan:

Testing software Engine Simulator



Deskripsi Pekerjaan:

Finalisasi pembuatan konsol dan furniture untuk ruang simulator.



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440

Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622

Email: solution@amanrejecki.com ; Website: www.amanrejecki.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions

Paket Pekerjaan Fishing and Navigation Simulator & Engine Room Simulator

Minggu ke-7, 04 – 08 Mei 2026

Deskripsi Pekerjaan:


- Testing lanjutan software Engine Simulator
- Setting Hardware Engine Simulator (Kalibrasi)

Dokumentasi Pekerjaan:



Deskripsi Pekerjaan:

- Instalasi lanjutan software Bridge Simulator
- Instalasi Komponen Bridge Simulator; Conning, Radar, Nav aids, GMDSS



Deskripsi Pekerjaan:

Melakukan editing visual, pembuatan video tutorial digital Engine Simulator



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440

Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622

Email: solution@amanrejeji.com ; Website: www.amanrejeji.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions

Deskripsi Pekerjaan:

Kunjungan BP3 Ambon ke PT Aman Rejeji Indonesia Kemayoran, Jakarta untuk pemeriksaan hasil pekerjaan:

- Hasil pekerjaan instalasi Software Fishing and Navigation Simulator
- Hasil pekerjaan instalasi Engine Simulator



Kunjungan BP3 Ambon di worksop Ciledug:



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440

Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622

Email: solution@amanrejei.com ; Website: www.amanrejei.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA



Integrated Solutions



Deskripsi Pekerjaan:

Pembuatan Video Engine Simulator:

- Video cara membuat dan menyimpan scenario
- Video cara membuat dan menanggulangi masalah (Inject Fault)



Deskripsi Pekerjaan:

- Testing dan kalibrasi Fishing & Navigation Simulator

PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440

Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622


Email: solution@amanrejekei.com ; Website: www.amanrejekei.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions

- Testing dan kalibrasi Engine Simulator



Paket Pekerjaan Fishing and Navigation Simulator & Engine Room Simulator

Minggu ke-8, 11 – 15 Mei 2026

Deskripsi Pekerjaan:

Lanjutan testing dan kalibrasi Fishing & Navigation Simulator dan Engine Simulator

Dokumentasi Pekerjaan:



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440

Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622

Email: solution@amanrejeeki.com ; Website: www.amanrejeeki.com





PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions

Deskripsi Pekerjaan:

Check list hardware Fishing & Navigantion dan Engine Simulator



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440

Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622

Email: solution@amanrejei.com ; Website: www.amanrejei.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions

Deskripsi Pekerjaan:

Packing hardware Fishing & Navigation Simulator
dan Engine Simulator



Paket Pekerjaan Fishing and Navigation Simulator
& Engine Room Simulator

Minggu ke-9, 18 – 21 Mei 2026

Deskripsi Pekerjaan:

Dokumentasi Pekerjaan:

PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440

Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622

Email: solution@amanrejeji.com ; Website: www.amanrejeji.com




PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions

Packing Barang:

- Packing komputer Bridge dan Engine Simulator.



Deskripsi Pekerjaan :

Packing Barang:

- Melanjutkan packing komputer Bridge dan Engine Simulator.



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440

Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622

Email: solution@amanrejei.com ; Website: www.amanrejei.com

**PT. AMAN REJEKI INDONESIA**

Integrated Solutions

Deskripsi Pekerjaan :**Loading Barang:**

- Loading barang ke container pengiriman di Pelabuhan Tanjung Priok.

**Paket Pekerjaan Fishing and Navigation Simulator & Engine Room Simulator**

Minggu ke-10, 24 – 30 Mei 2026

Deskripsi Pekerjaan:**Pengiriman Barang:**

- Barang dalam perjalanan laut menggunakan kapal menuju Ambon.

Dokumentasi Pekerjaan:

Surat jalan terlampir.

Paket Pekerjaan Fishing and Navigation Simulator & Engine Room Simulator

Minggu ke-11, 01 – 06 Juni 2026

Deskripsi Pekerjaan:**Pengiriman Barang:**

- Barang dalam perjalanan laut menggunakan kapal menuju Ambon.

Dokumentasi Pekerjaan:

PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E
Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440
Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622
Email: solution@amanrejeji.com ; Website: www.amanrejeji.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA
Integrated Solutions

Paket Pekerjaan Fishing and Navigation Simulator & Engine Room Simulator Minggu ke-12, 10 – 14 Juni 2026 Deskripsi Pekerjaan: Mobilisaasi dan persiapan pemasangan di lokasi Pekerjaan - Pengecekan akses masuk mobil barang - Pengecekan ruangan yang akan diinstalasi - Pengecekan panel kelistrikan	Dokumentasi Pekerjaan: 
Deskripsi Pekerjaan : Pengiriman Barang - Barang tiba di lokasi BP3 Ambon	Dokumentasi Pekerjaan: 
Deskripsi Pekerjaan : Pengecekan Barang oleh Kejaksaan Maluku Utara - Pengecekan kondisi seluruh barang pasca pengiriman yang telah tiba di lokasi BP3 Ambon oleh perwakilan Kejaksaan Maluku.	Dokumentasi Pekerjaan: 
Deskripsi Pekerjaan : Setup di Lokasi Pekerjaan - Pemasangan partisi ruang Bridge Simulator	Dokumentasi Pekerjaan:

PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440

Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622

Email: solution@amanrejeji.com ; Website: www.amanrejeji.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions

- Pemasangan raised floor ruang Bridge Simulator
- Melanjutkan pemasangan furniture ruang Engine Simulator
- Setting monitor dan PC ruang Engine Simulator



Deskripsi Pekerjaan :

Instalasi Jaringan Kelistrikan

- Setting panel untuk instalasi jaringan kelistrikan ruang Engine Simulator

PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440

Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622

Email: solution@amanrejei.com ; Website: www.amanrejei.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions



Paket Pekerjaan Fishing and Navigation Simulator & Engine Room Simulator

Minggu ke-13, 15 – 20 Juni 2026

Deskripsi Pekerjaan:

Instalasi Jaringan Kelistrikan

- Melanjutkan instalasi jaringan kelistrikan ruang Engine Simulator
- Instalasi jaringan kelistrikan Bridge Simulator

Dokumentasi Pekerjaan:



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440

Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622

Email: solution@amanrejeji.com ; Website: www.amanrejeji.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA


Integrated Solutions



Deskripsi Pekerjaan:

Setup di Lokasi Pekerjaan

- Pemasangan proyektor ruang Engine Simulator
- Pemasangan AC ruang Engine Simulator
- Testing software Engine Simulator
- Pemasangan raised floor ruang Bridge Simulator
- Pemasangan partisi dan atap ruang Bridge Simulator
- Pemasangan AC ruang Bridge Simulator



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440

Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622

Email: solution@amanrejeji.com ; Website: www.amanrejeji.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440

Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622

Email: solution@amanrejei.com ; Website: www.amanrejei.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions



Deskripsi Pekerjaan:

- Pengecatan ruang Bridge Simulator
- Menyelesaikan set up console Bridge Simulator
- Pemasangan TV dan PC visual Bridge Simulator



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440

Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622

Email: solution@amanrejeji.com ; Website: www.amanrejeji.com




PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions

Deskripsi Pekerjaan:

- Set up computer ruang instruktur
- Pemasangan computer debriefing
- Finishing ruang Fishery Bridge Simulator



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440

Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622

Email: solution@amanrejeji.com ; Website: www.amanrejeji.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions



Deskripsi Pekerjaan:

- Commissioning Engine Room Simulator



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440

Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622

Email: solution@amanrejeji.com ; Website: www.amanrejeji.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions

Paket Pekerjaan Fishing and Navigation Simulator & Engine Room Simulator

Minggu ke-14, 22 – 27 Juni 2026

Deskripsi Pekerjaan:

- Training Engine Room Simulator

Dokumentasi Pekerjaan:



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440


Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622

Email: solution@amanrejeqi.com ; Website: www.amanrejeqi.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions



Deskripsi Pekerjaan:

- Commissioning Fishing Bridge Simulator



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440

Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622

Email: solution@amanrejecki.com ; Website: www.amanrejecki.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions



Kecamatan Teluk Ambon, Maluku, Indonesia

85rx+fcv, Poka, Kec. Tik. Ambon, Kota Ambon, Maluku, Indonesia, Kecamatan Teluk Ambon, Maluku, Indonesia
Lat -3.658823° Long 128.198378°
Selasa, 23/06/2026 09:14 AM GMT +09:00



Kecamatan Teluk Ambon, Maluku, Indonesia

85rx+fcv, Poka, Kec. Tik. Ambon, Kota Ambon, Maluku, Indonesia, Kecamatan Teluk Ambon, Maluku, Indonesia
Lat -3.6588° Long 128.198432°
Selasa, 23/06/2026 10:15 AM GMT +09:00

Deskripsi Pekerjaan:

- Training Fishing Bridge Simulator



Kecamatan Teluk Ambon, Maluku, Indonesia

85rx+fcv, Poka, Kec. Tik. Ambon, Kota Ambon, Maluku, Indonesia, Kecamatan Teluk Ambon, Maluku, Indonesia
Lat -3.658795° Long 128.198334°
Rabu, 24/06/2026 09:55 AM GMT +09:00

PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440

Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622

Email: solution@amanrejeji.com ; Website: www.amanrejeji.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440

Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622

Email: solution@amanrejecki.com ; Website: www.amanrejecki.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions


Paket Pekerjaan Fishing and Navigation Simulator & Engine Room Simulator

Minggu ke-15, 29 – 30 Juni 2026

Deskripsi Pekerjaan:

- Uji Coba Skenario Fishery Bridge Simulator
- Uji Coba Skenario Engine Room Simulator

Dokumentasi Pekerjaan :



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440


Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622

Email: solution@amanrejecki.com ; Website: www.amanrejecki.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440

Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622

Email: solution@amanrejeji.com ; Website: www.amanrejeji.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions

Deskripsi Pekerjaan:

- Pengecekan simulator oleh Kejaksaan Maluku
- BAST Fishing Navigation Simulation & Engine Room Simulator



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14440

Telephone: 021-2605 1621 ; 2605 1622

Email: solution@amanrejeji.com ; Website: www.amanrejeji.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Integrated Solutions



DAFTAR PRODUCT ID FISHING AND NAVIGATION SIMULATOR

DAFTAR ID KOMPUTER		
No	PC	Product ID
1	Visual 1	00330 - 81483 - 06206 - AA167
2	Visual 2	00330 - 80000 - 00000 - AA698
3	Visual 3	00330 - 81483 - 20905 - AA469
4	Visual 4	00330 - 81483 - 09467 - AA298
5	Overhead	00330 - 81483 - 02077 - AA179
6	Nav aids	00330 - 80000 - 00000 - AA750
7	Ecd is	00330 - 81483 - 34757 - AA134
8	Docking	00330 - 81483 - 73859 - AA215
9	Sonar	00330 - 81483 - 12437 - AA217
10	Echosounder	00330 - 80000 - 00000 - AA138
11	Trawl	00330 - 81484 - 07293 - AA053
12	GMD SST	00330 - 81483 - 34636 - AA778
13	Radar	00330 - 81483 - 30332 - AA089
14	Conning	00330 - 81483 - 27144 - AA058
15	INST - Server	00330 - 81483 - 15168 - AA994
16	Visual Repeat	00330 - 81483 - 30697 - AA691
17	InstructorFMS	00330 - 81483 - 64564 - AA210
18	Gmdss Inst	00330 - 81483 - 33149 - AA424
19	Debriefing	00330 - 80000 - 00000 - AA911

DAFTAR PRODUCT ID ENGINE ROOM SIMULATOR

DAFTAR ID KOMPUTER		
No	Trainee	Product ID
1	Instructor -ERS	00330 - 81483 - 38401 - AA822
2	PC - Trainee1	00330 - 81483 - 13952 - AA662
3	PC - Trainee2	00330 - 81483 - 10761 - AA317
4	PC - Trainee3	00330 - 81483 - 03098 - AA538
5	PC - Trainee4	00330 - 81483 - 03098 - AA538
6	PC - Trainee5	00330 - 81483 - 01252 - AA947
7	PC - Trainee6	00330 - 81483 - 98562 - AA361
8	PC - Trainee7	00330 - 81483 - 09327 - AA876

DELIVER TO : BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

DELIVERY FORM

ADDRESS : Jl. Dr. J. Leimena, Rumah Tiga, Kec. Tik. Ambon, Kota Ambon, Maluku

CONTACT PERSON : Rahmawati Umasugi CLIENT PHONE NO : +62 852-8439-4660

* Please inform recipient to prepare their ID Card and Photo on standby

* Please inform driver to take picture with item and contact person before leaving client site and send the picture to our staff

DELIVER USING : ☐ LAND ☒ SEA

VEHICLE ID : TAKV 60394418

* Fill this part below with our staff name

DELIVERED BY : Calvin Salindeho DELIVERED DATE : 21-May-26

PHONE NO : +62 858-1748-2079

SIGNATURE : [Signature] CARRIER : [Signature]

RECEIVED BY :



PT. AMAN REJEKI INDONESIA
Integrated Solutions

NO.	BOX	PACKING LIST DESCRIPTION	NOTES
		BRIDGE	
	1 - 10	KOMPUTER	
	11 - 29	UPS 1600VA	
	30 - 32	Monitor 24" isi 4	
	33 - 34	Monitor 24" isi 3	
	35	Monitor 20" isi 3	
	36 - 44	LED TV 55"	
	46	CCTV + Monitor	
	47	Kelistrikan	
	48	BOX HDMI	
	49	Printer + Infocus	
	50	Kabel Roll NYM 2 x 1,5	
	51 - 52	Kabel Roll NYM/HY 3 x 1,5	
	53 - 54	Kabel Roll NYM 3 x 2,5	
	55	Panel Listrik	
	56	Screen Projector Infocus	
	57	Kabel Balden	
	58	Microlab	
	59	Hardware ARI	
	60	Mouse & Keyboard + Speaker 2.0 + Mouse	
	61	Stabilizer 45.000VA	
	1 LOT	Ducting kabel	
	1 LOT	Console Bridge/meja/kursi	
		TOTAL BOX	
		ENGINE	
	1 - 4	KOMPUTER	
	5 - 12	UPS 900VA	
	13 - 16	Monitor 24" isi 4	
	17	Infocus + Printer	
	18	Kelistrikan + TP-LINK + Headset	
	19	Kabel BALDEN	
	20 - 21	Kabel Roll NYM/HY 3 x 1,5	
	22 - 23	Kabel Roll NYM 3 x 2,5	
	24	Panel Listrik	
	25	Screen Projector Infocus	
	26	Mouse & Keyboard	
	27	Stabilizer 15.000VA	

* Please signed RECEIPT / FAVORIT client site