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VII. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN 

 

VII.1 Jangka Waktu Pekerjaan 
Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), waktu yang dialokasikan secara keseluruhan untuk Kegiatan Jasa 

Konsultansi Manajemen Konstruksi ini maksimum dilaksanakan dalam jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) 

hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Untuk kepentingan pelaksanaan 

pekerjaan tersebut, maka berikut ini akan disampaikan jadwal pelaksaaan pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi 

Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao 

Tahap 1 Lanjutan Dan Tahap 2 disertai tahap - tahap pelaksanan pekerjaan. 
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Tabel VII.1 Jadwal Pelaksanan Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam 

Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao Tahap 1 Lanjutan dan Tahap 2 

No Uraian Kegiatan 

Pelaksanaan Bulan ke- 

1 2 3 

Minggu ke- 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Mobilisasi Personil dan Administrasi                         

2 Rapat Koordinasi Awal (Kick Off Meeting)                         

3 Review Dokumen Kontrak dan Progres Terakhir                         

4 Identifikasi Permasalahan Lapangan                         

5 Pengendalian Mutu, Biaya dan Waktu                         

1 Monitoring Penyelesaian Pekerjaan                         

2 Evaluasi Deviasi Progres                         

3 Koordinasi Teknis dengan Penyedia                         

1 Penyusunan Daftar Cacat (Defect List)                         

2 Monitoring Perbaikan Pekerjaan                         

3 Pemeriksaan Pekerjaan Selesai                         

 

No Uraian Kegiatan 

Pelaksanaan Bulan ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Minggu ke- 

I 
I
I 

II
I 

I
V 

I 
I
I 

II
I 

I
V 

I 
I
I 

II
I 

I
V 

I 
I
I 

II
I 

I
V 

I 
I
I 

II
I 

I
V 

I 
I
I 

II
I 

I
V 

I 
I
I 

II
I 

I
V 

I 
I
I 

II
I 

I
V 

I 
I
I 

II
I 

I
V 

I 
I
I 

II
I 

I
V 

I 
I
I 

II
I 

I
V 

I 
I
I 

II
I 

I
V 

1 Tahap Persiapan                                                                                                 

1.a. Mobilisasi tim manajemen konstruksi                                                                                                 

1.b. Rapat koordinasi dengan pemberi jasa dan stakeholder terkait                                                                                                 

1.c. Peninjauan lapangan awal                                                                                                 

1.d. Pengumpulan dokumen legalitas & teknis eksisting                                                                                                 

1.e Penyusunan program kerja                                                                                                 

2 Tahap Review Desain                                                                                                 

2.a. Review dan evaluasi desain eksisting                                                                                                 

2.b. Review gambar kerja                                                                                                 

2.c. Review RAB dan spesifikasi teknis                                                                                                 

2.d. Finalisasi desain untuk pelaksanaan                                                                                                 

2.e. Melakukan pengendalian program perencanaan                                                                                                 

2.f. Meneliti dan memberikan rekomendasi perubahan dokumen perencanaan                                                                                                 

3  Pengendalian Konstruksi                                                                                                  

3.a. Mobilisasi peralatan konstruksi/alat-alat berat                                                                                                 

3.b. Mobilisasi logistik, material konstruksi                                                                                                 

3.c. Inspeksi/pemeriksaan organisasi pelaksana kontraktor fisik                                                                                                 

3.d. Pengendalian rencana kerja dan target pelaksanaan pekerjaan secara kontinu                                                                                                 

3.e. Pengendalian waktu dan jadwal pelaksanaan pekerjaan kontraktor fisik                                                                                                 

3.f. Pengawasan / pengendalian pelaksanaan pekerjaan fisik yang terdiri dari                                                                                                 

  A. Pekerjaan persiapan                                                                                                 

  B. Pekerjaan struktur                                                                                                 

  C. Pekerjaan arsitektur                                                                                                 

  D. Pekerjaan mekanikal elektrikal                                                                                                 

  E. Pekerjaan site development                                                                                                 

  F. Pekerjaan fasilitas penunjang                                                                                                 

  G. Pekerjaan finishing                                                                                                 

3.g. Pengendalian mutu (quality) pekerjaan                                                                                                 

3.h. Pengendalian biaya (cost) pekerjaan                                                                                                 

3.i. Pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja (K3) & lingkungan                                                                                                 

3.j. Pengendalian dokumen administrasi pelaksanaan                                                                                                 

3.k. Melakukan koordinasi, rapat lapangan secara berkala, rapat koordinasi bersama pemberi jasa                                                                                                 
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No Uraian Kegiatan 

Pelaksanaan Bulan ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Minggu ke- 

I 
I
I 

II
I 

I
V 

I 
I
I 

II
I 

I
V 

I 
I
I 

II
I 

I
V 

I 
I
I 

II
I 

I
V 

I 
I
I 

II
I 

I
V 

I 
I
I 

II
I 

I
V 

I 
I
I 
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I 

I
V 

I 
I
I 
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I 

I
V 

I 
I
I 

II
I 

I
V 

I 
I
I 

II
I 

I
V 

I 
I
I 

II
I 

I
V 

I 
I
I 

II
I 

I
V 

3.l. Antisipasi solusi terhadap permasalahan teknis maupun non teknis yang kemumngkinan timbul                                                                                                 

3.

m 

Melakukan penyusunan pelaporan selama kegiatan konstruksi fisik berjalan (laporan, berita acara, 

dll)                                                                                                 

3.n. Menyiapkan dokumen untuk kelengkapan berita acara serah terima I (PHO)                                                                                                 

3.o

. Melaksanakan pemeriksaan akhir, membuat daftara perbaikan/ check list pekerjaan                                                                                                 

4. Tahap Pemeliharaan                                                                                                 

4.a. Membuat daftar hasil pemeriksaan terhadap seluruh pekerjaan yang mengalami kerusakan/ defect                                                                                                 

4.b. P.H.O                                                                                                 

4.c. Memeriksa jadwal pelaksanaan perbaikan yang diajukan oleh kontraktor                                                                                                 

4.d. Penyelesaian administrasi laporan dan dokumentasi final gambar as-built                                                                                                 

5 Koordinasi                                                                                                 

5.a. Pre Construction Meeting                                                                                                 

5.b. Weekly Meeting                                                                                                 

5.c. Monthly Meeting                                                                                                 

5.d. Show Cause Meeting                                                                                                 

5.e Special Meeting                                                                                                 

6 Penyusunan Laporan                                                                                                 

6.a. Laporan MIngguan                                                                                                 

6.b. Laporan Bulanan                                                                                                 

6.c. Konsep Laporan Akhir                                                                                                 

6.d. Laporan Akhir                                                                                                 

 

No Uraian Kegiatan 
Pemeliharaan Bulan ke- 

I II III IV V VI 

1 Pengawasan masa pemeliharaan              

2 F.H.O              

 

Keterangan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : Tahap Analisa 

  : Tahap Pelaporan dan Diskusi 

  : Tahap Kegiatan Lapangan 
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Tabel VII.2 Jadwal Pelaporan 

 

Tahap

Bulan 

Minggu 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

5,0 5,0

5,0 5,0

320 5,0 5,0 5,0 10,0 5,0 5,0 5,0 10,0 5,0 5,0 5,0 20,0 5,0 5,0 5,0 10,0 5,0 5,0 5,0 10,0 5,0 5,0 5,0 10,0 5,0 5,0 5,0 10,0 5,0 5,0 5,0 10,0 5,0 5,0 5,0 10,0 5,0 5,0 5,0 10,0 5,0 5,0 5,0 10,0 5,0 5,0 5,0 20,0 320,0

Pelaksanaan Tahap I Pelaksanaan Tahap II

5 8 96 7

4 Laporan Akhir 25

1 Laporan Mingguan

2 Laporan Bulanan

Konsep Laporan Akhir3

5

5

5 10

Buku10

Buku

Buku

Buku

JUMLAH

JADWAL PELAPORAN

Keterangan

48 240

12 60

2

1 2 43No Uraian Jumlah Waktu Volume Satuan 10 11 12
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