

EVALUASI RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA BPRL MAKASSAR
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
TRIWULAN I TAHUN 2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT PJ	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	TARGET KEGIATAN	SATUAN TARGET KEGIATAN	TARGET KEGIATAN BERKALA			REALISASI KEGIATAN BERKALA			PENJELASAN ATAS REALISASI KEGIATAN TRIWULAN I	TAUTAN LINK BUKTI DUKUNG REALISASI KEGIATAN TRIWULAN I	TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI TW SEBELUMNYA	TAUTAN LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT REKOMENDASI TW SEBELUMNYA	PERMASALAHAN	REKOMENDASI UNTUK PERIODE SELANJUTNYA	Keterangan	
							Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar								
(1)	(2)	(3)		(5)	(7)	(8)	(9)			(10)			(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1 Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPRL	1 Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Kawasan)	Timja Perencanaan dan Pembinaan Ruang Laut	Pelaksanaan Kegiatan Peninjauan Kembali Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah	4.800.000.000	1	Dokumen												Melakukan persiapan kegiatan melalui koordinasi dengan Direktorat terkait		
			Pelaksanaan Fasilitas Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang / Rencana Zonasi di Wilayah Kerja BPRL Makassar		1	Dokumen											Melakukan persiapan kegiatan melalui koordinasi dengan Direktorat terkait			
		2 Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja BPRL Makassar (%)	Timja Perencanaan dan Pembinaan Ruang Laut		Pelaksanaan Fasilitas Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja BPRL Makassar	1	Dokumen												Melakukan persiapan kegiatan melalui koordinasi dengan Direktorat terkait	
			Timja Perencanaan dan Pembinaan Ruang Laut		Pelaksanaan Fasilitas Pendampingan Penyusunan Rencana Zonasi Rinci Pemanfaatan Ruang perairan di Wilayah Kerja BPRL Makassar	1	Dokumen													Melakukan persiapan kegiatan melalui koordinasi dengan Direktorat terkait
2 Terselenggaranya Layanan Keesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di di Wilayah Kerja BPRL Makassar	4 Nilai Penyelenggaraan Keesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja di Wilayah Kerja BPRL Makassar	Timja Pelayanan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut	Pelaksanaan Identifikasi Potensi Pemanfaatan Ruang Laut untuk Investasi & tenaga kerja	4.800.000.000	2	Dokumen												Melakukan persiapan kegiatan melalui koordinasi dengan Direktorat terkait		
			Sosialisasi Perizinan dan Pemanfaatan Ruang Laut, Asistensi dan Gera! pelayanan PKKPRL		1	Dokumen													Melakukan persiapan kegiatan melalui koordinasi dengan Direktorat terkait	
			Verifikasi Lapangan dan Penilaian Teknis Pemohonan KKPR		12	Dokumen				1	1	1	- Telah dilakukan Kegiatan verifikasi lapangan permohonan PKKPRL PT, Luryuk Aqutama Nusantara yang melibatkan tim BPRL Makassar, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, dan PT. Luryuk Aqutama Nusantara sebagai pemrakasa pada tanggal 10 Maret Maret 2024 - Tim Pelayanan KPRL BPRL Makassar menerima Audiensi dari Pemohon KKPR - Pada triwulan I tahun 2026, BPRL Makassar telah melaksanakan penilaian teknis sebanyak 120 kali terhadap 104 subjek hukum, yang terdiri atas 94 persetujuan KKPR dan 26 konfirmasi KKPR. Berdasarkan kewenangan pelaksanaan penilaian teknis, UPT melaksanakan 62 penilaian (51,7%) terhadap 48 subjek hukum, sedangkan kewenangan pusat melaksanakan 58 penilaian (48,3%) terhadap 56 subjek hukum.							
			Penyediaan Sarana Prasarana penunjang Perizinan dan penguatan data spasial Pemanfaatan Ruang Laut		1	Dokumen														
3 Terlaksananya dukungan pengendalian pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPRL Makassar	5 Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja BPRL Makassar (%)	Timja Pelayanan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut	Identifikasi pemanfaatan ruang laut eksisting	4.800.000.000	1	Dokumen												Melakukan persiapan kegiatan melalui koordinasi dengan Direktorat terkait		
			Penyapan data penilaian KKPR (pengendalian) dan Penilaian Laporan Tahunan Keesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Penilaian Penwujudkan RTR/RZ		1	Dokumen						Pengusulan nama petugas ke Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut untuk penilaian laporan tahunan								
					1	Dokumen						Persiapan pelaksanaan penilaian KKPR 2026 sesuai dengan surat Kepala BPRL Makassar Nomor S.107/BPSPL.3/PR.L.210/II/2026 tanggal 10 Februari 2026 perihal Usulan Lokasi Penilaian Pelaksanaan KKPR Tahun 2026								
			Penyapan data rekomendasi sanksi dan penyelesaian sengketa		1	Dokumen													Melakukan persiapan kegiatan melalui koordinasi dengan Direktorat terkait	
4 Teridentifikasinya Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Makassar	6 Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Lokasi)	Timja Perencanaan dan Pembinaan Ruang Laut	Identifikasi tingkat pemahaman masyarakat dalam penyelenggaraan ruang laut, Identifikasi kelompok masyarakat serta kebutuhan sarana prasarana dan Pengumpulan Data Efektifas Penataan Ruang Laut		1	Dokumen												Melakukan persiapan kegiatan melalui koordinasi dengan Direktorat terkait		

5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial	7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPRL Makassar (Nilai)	Sub bagian Tata Usaha	Peningkatan Kompetensi SDM (Amdal, GIS, sertifikasi Drone)	1.000.000.000	1	Dokumen											Melakukan persiapan kegiatan melalui koordinasi dengan Direktorat terkait			
					Penyusunan Profil Karbon Biru		1	Dokumen											Melakukan persiapan kegiatan melalui koordinasi dengan Direktorat terkait			
					Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Kepada Masyarakat		1	Dokumen											Melakukan persiapan kegiatan melalui koordinasi dengan Direktorat terkait			
					Pendampingan Penyusunan Dokumen Pemanfaatan Ruang Laut untuk Masyarakat		1	Dokumen											Melakukan persiapan kegiatan melalui koordinasi dengan Direktorat terkait			
					Penyusunan Standarisasi ESG Bidang Migas dalam mendukung Efektifitas Penataan Ruang Laut		1	Dokumen											Melakukan persiapan kegiatan melalui koordinasi dengan Direktorat terkait			
		8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPRL Makassar		Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja BPRL Makassar		1	Dokumen														
					Pengukuran Kinerja BPRL Makassar		4	Dokumen														
					Penyusunan Laporan Kinerja BPRL		4	Dokumen														
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPRL Makassar		Evaluasi Kinerja BPRL Makassar		1	Dokumen														
					Penyusunan Anggaran dan Revisi Anggaran Tahun 2027		2	Dokumen														
					Monitoring capaian RO		1	Dokumen														
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPRL Makassar		Pengumpulan capaian Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan		1	Dokumen	1													
					Monitoring Capaian Nilai IKPA Lingkup DJPRL		7	Dokumen														
					Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan ljen		4	Dokumen														
					Penyediaan Bahan Pendukung		3	Dokumen														
					Updating Data Kepegawaian		2	Dokumen														
Penyediaan dokumen pendukung	1				Dokumen																	
Penyusunan proposal inovasi	1				Dokumen																	
15	Nilai pengawasan keuangan internal		Penyediaan dokumen pendukung	1	Dokumen																	
16	Persentase Rencana Umum		Penyusunan dan revisi Dokumen	1	Dokumen																	
					5.900.000.000																	


 Maros, 10 April 2026
 Kepala BPRL Makassar
Ditandatangani Secara Elektronik
 A. Muhammad Ishak Yusma
 197808282009011003